

OFÍCIO Nº 001/2026

Guarapari/ES, 02 de fevereiro de 2026.

À Associação Capixaba de Apoio à Cultura, Educação e Esporte
CNPJ nº 10.424.458/0001-21
Rua Monte Serrat, s/n, Pontal de Santa Mônica
Guarapari/ES – CEP 29.215-570

Assunto: Solicitação de prorrogação de prazo de entrega.

Prezados Senhores,

A **Areté Soluções LTDA**, com sede na Rua do Camafeu, Santa Mônica, município de Guarapari/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 18.785.738/0001-77, neste ato representada por sua representante legal Paula Beatrice Magalhães, CPF nº 040.897.468-09, na qualidade de **VENCEDORA E CONTRATADA** do Contrato nº 001/2025, decorrente do Pregão nº 001/2025, vem, respeitosamente, à presença de Vossas Senhorias, expor e ao final solicitar o que segue.

A referida contratação foi realizada no âmbito do Processo de Termo de Execução nº 80/2024, em observância às disposições contidas no Regulamento de Descentralização do Eixo Materiais e Equipamentos Esportivos – RMEE, conforme Ato Convocatório nº 12 do Comitê Brasileiro de Clubes e **Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2025**.

Diante das circunstâncias operacionais relacionadas ao fornecimento dos materiais contratados, a empresa vem **SOLICITAR a prorrogação do prazo de entrega dos materiais até o dia 18 de março de 2026**, de modo a assegurar a plena execução do objeto contratual, mantendo-se a qualidade e conformidade exigidas no instrumento convocatório.

Certos da compreensão dessa respeitável Associação, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



PAULA BEATRICE MAGALHÃES MADEIRA

Areté Soluções Ltda

CNPJ: 18.785.738/0001-77